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העמוד והסעיף אליו 

 מתייחסת השאלה
 תשובה  השאלה

-תנאי סף 1
סיווג 
 קבלני

 . 6.1במסמך א סעיף  4עמוד 
סעיף  5מופיע גם בעמוד 

 2.2סעיף  25ובעמוד  13.1

חברתנו הינה מפעל לייצור אלמנטים טרומים 
לייצור אלמנטים  2סעיף  1923בעל תקן ישראלי 

המצורף בזאת. העבודות במכרז אינן כוללות 
המזמין( עבודות קבלניות.)את הפיתוח מבצע 

לפיכך, מבוקש בזאת לאפשר לרדימיקס מוצרי 
בטון לגשת למכרז זה ולא לקבוע תנאי סף בדבר 

"קבלן רשום", אשר אינו רלבנטי למכרז זה או 
לחלופין, לציין במסגרת ההבהרות למכרז, כי 

הגשת הצעות יכולה להעשות גם על ידי יצרן בעל 
מפעל מאושר לייצור אלמנטים טרומיים מבטון 

יין וככל שידרשו עבודות קבלניות באתר, הן מזו
יבוצעו ע"י קבלן רשום מטעם הזוכה ועל 

 חשבונו.
  

  .הבקשה מתקבלת
 

 :  4בעמ'  6.1נוסח סעיף מתוקן 
 
בניה, סיווג -100במרשם הקבלנים  בענף  רשום קבלן הינו המציע"

  " או ע"י מפעל מאושר לייצור אלמנטים טרומיים מבטון מזויין 1ג'/
 

קבלן להוכחת עמידת המשתתף בסעיף זה יש לצרף העתק תעודת 
 או כל מסמך רשמי אחר המוכיח כי המשתתף מפעל לייצור רשום

 .  אלמנטים טרומיים מבטון מזויין
 

 : 5בעמ'  13.1מתוקן נוסח סעיף 
 

אסמכתא כי המשתתף קבלן רשום במרשם הקבלנים בענף ובסיווג 
מפעל ל כך כי המשתתף או אסמכתא המעידה ע 6.1כנדרש בסעיף  

 .מאושר לייצור אלמנטים טרומיים מבטון מזויין
 
 



 

 

 : 25בעמ'  2.2מתוקנת הסיפא של  סעיף 
 

, מפעל מאושר לייצור אלמנטים טרומיים מבטון מזוייןאו הקבלן 
ע"י קבלן רשום  תבוצענהוככל שידרשו עבודות קבלניות באתר, הן 

 ועל חשבונו. הקבלןמטעם 
 
 

התחייבות  .2
לפרק זמן 

הוצאת 
 היתר בניה

 5.2סעיף  27עמוד 
 

בסעיף  41מופיע גם בעמוד 
21.1 

תהליך ומשך זמן הוצאת היתר בניה אינו 
בשליטתו המלאה של המציע ובד"כ אורך מספר 
חודשים. מבקשים לתת הסתייגות למחויבות זו 

בניסוח ההתחייבות. אין בעיה בהתחייבות 
שך יום כמופיע בהמ 120לספק החדר תוך 

 הסעיף.

 הבקשה מתקבלת . 
 

 :  5.2מתוקן נוסח סעיף 
 

ימים, מיום קבלת  60הקבלן מתחייב בזאת להוצאת היתר בניה עד 
. נתקל הקבלן בעיכובים צו תחילת עבודה חתום ע"י המזמין

כלשהם בהוצאת ההיתר יביא את הנושא לדיון בפני המזמין. לוחות 
 הקבלן למזמין. הזמנים יעודכנו בהתאם לסיכום הדיון בין 

 120להקים את החדר באתר עד ולא יאוחר מחלוף חייב תהקבלן מ 
ובלבד  –יום מהמועד בו יומצא לו היתר בניה כדין להקמת החדר 

שהמזמין קיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה, והעמיד לרשות 
 הקבלן את האתר עליו יוקם החדר, כמפורט לעיל.

 
לעיל  5לאמור בסעיף  בכפוף:  שיירשםכך  21.1מתוקן נוסח סעיף 

 .... 
 

דגם החדר  .3
 הנדרש

המחירון המוצג וכתב הכמויות בחוזה מתארים  7סעיף  13עמוד 
חדר לשני שנאים. לעומת הסיכום הטכני מחח"י 

המצורף במסמך שמציג חדר לשנאי אחד)דגם 
(A20 יש הבדל הן במידות החדרים והן בתעריף .

 הנדרש?חח"י בהתאמה.מה החדר 

תכנון, רישוי, ייצור,  -נדרש תחנת טרנספורמציה לשנאי בודד
אספקה והרכבה של חדר טרומי לשנאי אחד. המבנה עם ציפוי אבן 
העבודה תתכונן ותבוצע על פע ההנחיות, המפרטים, והדרישות של 
חברת החשמל ושביעות רצונם המלאה. המחיר כולל כל הנדרש על 

 חח"י עד קבלה סופית. ידי חברת החשמל ומסירה ל
 המחיר לא כולל פיתוח צמוד. 

 



 

 

ממנו  ₪ 161,563.50 -נוכח האמור מחירון החכ"ל מעודכן ל
 המשתתפים ייתנו הנחה. 

 
 . החברה ראו מסמכי מכרז מעודכנים באתר

סוג גמר  .4
חיצוני 

 נדרש

)תמונת  4נספח א'/ 11עמוד 
 חדר לדוגמא(

בתמונה מוצג חיפוי אבן למבנה. אין לכך 
התייחסות בכתב הכמויות. במקשים הבהרה 

לגבי סוג חיפוי הנדרש. האם חיפוי אבן או 
 שליכט צבעוני?

כמו שמוצג בתמונה של חדרי הטראפו הנמצאים  עם ציפוי אבן
 בשכונה

 
 
 

 :  מילים שני שנאים יוחלף בשנאי אחדכך שצמד ה למסמכי המכרז  6.2נוכח התשובות החברה לעיל, החברה מודיעה על שינוי בתנאי סעיף 
 

  שנאי אחד. טרנספורמציה פנימיות טרומיות מבטון מזוין עבור  מאת חברת החשמל לייצר ולספק תחנותעל המשתתף להיות אישור בתוקף  6.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


